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CONTRATANTE: Dra. María Clemencia Álvarez Gómez

ENCARGADO: Ing. Andrés Jaramillo

DIRECCION: Parcelación Miralia Lote 13 - Dapa

OBJETO:  Construcción de Cubierta

PROYECTO:  CASA CAMPESTRE DAPA
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BITACORA
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Enero 3: Visita previa a Obra, toma de medidas de cubierta parcial.

No se puede tomar las medidas completas por falta de estructuras

en algunas áreas e instalación de canales, registro fotográfico.
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Febrero 4: Socialización del Análisis de riesgo por oficio.

Descargue de insumos, materiales y herramienta en obra. Las

tejas se descargan en zona lateral de carretera para posterior

traslado al sitio de almacenamiento por parte de personal de la

obra.

Enero 29: Visita de la Arq. Maria Andrea Medina a obra para

revisar el estado de la obra. Se evidencia que tiene pendiente

realizar el repello de las fachadas, por lo tanto en una semana

aproximadamente se podría ingresar a iniciar la instalación de

cubierta.
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Febrero 5: Trasiego de tejas a las cubiertas No. 1 y 2. Inicio de

elaboración de goteros y bandejas. Instalación de tejas y

realización de cuchilla en cubierta No. 2. Traslado de tejas a

las cubiertas No. 3 y 4.
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Febrero 6: Trasiego e izaje a las diferentes cubiertas. Se

realizan goteros y bandejas. Instalación de tejas y goteros.

Ranura de muros para instalación de accesorios. Se presentan

lluvias desde las 8:30 hasta las 10:00 am.


